
Qualification et validation d’un site. 

Etude d’adaptation du réseau du réseau électrique. 

Choix d’un modèle de réacteur. 

Evaluation du potentiel industriel du pays.

Environ 3 ans

Calendrier indicatif du lancement d’un programme nucléaire

Préparation du site et du chantier
Construction.
Formation du personnel 
d’exploitation. 
Environ 6 ans

Négociations 
commerciales

Analyse des offres 
Choix des constructeurs.

Appel d’offres.Elaboration du cadre législatif.

Mise en place de l’Agence de Sûreté 

Nucléaire.

Renforcement de l’Office de 
Mise en service 

industriel

Octobre 

2008

Ce calendrier indicatif est relatif à un pays en 
voie de développement partant de rien. 
Il va des premières études préalables à la mise 
en service industriel.
Il pourrait être extensible en raison 
d’éventuelles difficultés locales d’ordre 
industriel, administratif ou politique

5 ans 10 ans

Renforcement de l’Office de 

Protection contre les Rayonnements 

Ionisants.

Engagements internationaux.

Prise de décision du lancement 

d’un programme nucléaire civil.

Début de la formation

de spécialistes.

Recherche de sites potentiels. 

Etude prospective du réseau 

de transport d’électricité.

Revue générale de 

l’infrastructure du pays

Etude prospective des 

besoins énergétiques 

du pays et de leurs 

implications économiques. 

Début des  premières études
15 ans

industriel


